Etapy projektu postępy

Ukończone etapy

- Tworzenie użytkowników
- Logowanie
- Dodawanie produktów do dziennika
- Dodawanie produktów do bazy danych
- Modyfikowanie produktów w bazie
- Monitorowanie zjedzonych kalorii w ciągu dnia na wykresie
- Monitorowanie składu ciała na wykresie
- Front end w większości okien
- Dedykowana baza danych
- Wszelakie notyfikacje

Nieukończone

- Monitorowanie postępów użytkownika w wybranym przedziale czasowym na wykresie.
- Całe okno Settings, a w nim (ustawienia konta, zmiana wymiarów, ustalenie planu)
- Front end w brakujących oknach(resztę okien będę się starał utrzymać w podobnej konwencji co pozostałe)
- Wypełnienie większą ilością danych tabeli Products.
- Testy stabilności (z powodu braku czasu nie wiem na ile aplikacja jest pozbawienia błędów, i czy czasem nie występują błędy krytyczne który będą crushować aplikację)

W plikach aplikacji znajdują się również nie używane pliki i biblioteki, będą one w przyszłości używane do przebudowy aplikacji na model MVVM. Z powodu braku czasu nie byłem w stanie efektywnie przeprowadzić tego procesu, który dla mnie w chwili obecnej jest zbyt czasochłonny.